# Gestione alloggi | Diario di lavoro - 10.09.2019

Mattia Lazzaroni

Canobbio, 10.09.2019

#### Lavori svolti

| Orario              | Lavori svolti  |
|---------------------|--|
| 13:15<br>-<br>14:45 | Durante le prime due ore della giornata di oggi, mi sono occupato di terminare il gantt iniziato la scorsa lezione.  |
| 15:00<br>-<br>16:30 | Dopo aver sistemato un problema che non mi permetteva di utilizzare la rete, ho continuato l'analisi dei requisiti e ho terminato il capitolo 1.4 della documentazione. Ho infine scaricato StarUML, che mi servirà per realizzare gli use case. |

### Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Dopo la pausa ho riscontrato un problema con la rete che mi ha impedito di procedere con il mio lavoro per circa 1 ora.

## Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In ritardo rispetto alla pianificazione, dato che mi mancano gli use case prima di poter cominciare la progettazione.

## Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Nella prossima giornata di lavoro farò gli use case, terminerò l'analisi dei requisiti e comincerò la progettazione.